

INFORME DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE DIPUTACIÓN DESARROLLA  
En Cáceres, 13 de NOVIEMBRE de 2018

COMARCA VILLUERCAS-IBORES-JARA, 18 acciones previstas en la Fase I, con un presupuesto aprobado de 300.000,00 €.

1. “Plan de comunicación interna (actividades, jornadas y viajes técnicos), con un presupuesto previsto de 3.000,00 €.

Expediente iniciado el 28 de septiembre de 2018 en PLYCA XPS0545/2018. El objeto del contrato es el diseño, creación de contenidos, maquetación e impresión de 100.000 unidades de 1 folleto de difusión del programa Diputación Desarrolla. Se realizará un diseño para cada una de las 14 comarcas. Es un contrato provincial menor, por importe de 18.000,00 €, de cada uno de los 14 territorios. Se detrae de la Comarca un importe que asciende a 1.500,00 €. Se tramita a través de la plataforma de contratación PLYCA el 28/09. A la fecha de realización de este informe está a la espera de ser adjudicado.

2. “Asesoramiento a asociaciones para la participación en el geoparque” con un presupuesto previsto de 11.000,00€

Esta actuación está incluida en el expediente subido a PLYCA XPS 575/2018 “Proceso de adhesión al Geoparque Villuercas-Ibores-Jara y organización de jornada técnica que detallaremos más adelante en el punto 10. Con la realización de este contrato las asociaciones podrán participar en el Geoparque una vez se hayan adherido al mismo materializándose en la jornada que tendrá lugar en diciembre de 2018.

3. “Plan Integral de Señalización del Geoparque (señalización direccional urbana + cartelería en red viaria + nuevos geositios y estructuras geológicas)”, con un presupuesto previsto de 35.000,00€.

3.1 Expediente iniciado el 20 de julio de 2018 en PLYCA 49/2018 SV PA. Se trata de un contrato abierto donde el objeto del contrato es la contratación de los trabajos necesarios para la elaboración de once proyectos técnicos de señalización turística que integre señalización perimetral, direccional hacia recursos turísticos de mayor interés y señalización interpretativa. El contrato provincial por un importe total de 180.000,00 € está dividido en 11 lotes cada uno de ellos por un importe de 15.000,00 €. Se inicia en junio y tramita a Plyca el 20/07/2018. En proceso de contratación, se están celebrando en noviembre las mesas de contratación, proveyéndose la adjudicación en este mes de noviembre.

3.2 Expediente iniciado el 29 de agosto de 2018 en PLYCA 85/2018 SV PAS. Se trata de un contrato abierto donde el objeto del contrato es revisión del itinerario, fabricación de elementos de señalización y colocación de dichos elementos de señalización para el camino real de Guadalupe. Hay una retención de crédito de 33.759,00€. Se inició el 29 de agosto y está redactado el informe favorable de compras y suministros a la espera de la cumplimentación del informe del servicio jurídico favorable.

4. “Reparación y actualización de la señalética de rutas ya establecidas para homologación”. El presupuesto previsto es de 40.500,00€

Este expediente se encuentra en el Área de Infraestructura. Se encuentra adjudicada la redacción del proyecto con una retención de crédito de **1.804,11€** y está pendiente la contratación de la ejecución.

**5. “Estudio para el desarrollo del astroturismo en el Geoparque”** con un presupuesto previsto de 2.000,00 €, está en fase de redacción de pliegos.

Esta actuación surge debido a la demanda trasladada desde la mayoría de los territorios de la Provincia de Cáceres de forma masiva, que suponía realizar un total de 44 peticiones de miradores celestes. Con el fin poder hacer inversiones eficientes, en las que se propongan acciones que complementen y no que compitan sin un respaldo promocional o empresarial detrás, se propone destinar el mismo importe, de 2.000,00 € en todas las comarcas para abordar un estudio conjunto que nos devuelva un plan de acción atendiendo a las singularidades y a la diversidad que oferta el territorio **provincial**. Dadas estas circunstancias el objeto del primer trabajo va a consistir en determinar un Plan de Acción que permita dotar de contenido temático a los miradores astronómicos y diversificar sus propuestas. Al mismo tiempo se planeará cómo fomentar la creación de empresas que aprovechen estos recursos stars lights y que se especialicen en producto turístico, así como otras acciones de promoción y apoyo a la comercialización.

**6. “Catálogo de servicios turísticos. Renovación de contenidos e imágenes. Impresión”**, con un presupuesto previsto de 16.500,00€

Expediente iniciado el 19 de septiembre de 2018 en PLYCA **95/2018 SV PAS**. Se trata de un contrato abierto dividido en 4 lotes por importe total de 64.500,00€. El **lote 1** de esta contratación es la actualización de contenidos e imágenes y diseño y maquetación del catálogo de servicios turísticos 2019 del Geoparque con una retención de crédito por importe de **16.500,00€ para este lote 1**. El expediente se encuentra en fase de preparación. Se ha redactado el informe de Compras y Suministros y está pendiente de informe de secretaria.

**7. “Ejecución Plan de marketing”** con un presupuesto previsto de 25.000,00€

Este expediente se encuentra en fase de redacción del proyecto y quedará preparado para que en el ejercicio 2019 se proceda a su tramitación y ejecución.

**8. “Plan de marketing: productos, mercados, posicionamiento e identidad comarcal”**, con un presupuesto previsto de 15.000,00 €.

Expediente iniciado el 12 de julio de 2018 en PLYCA **59/2018 SV PA**. El contrato es de ámbito provincial abierto. El **objeto del contrato es la elaboración** de una estrategia de marketing turística para la Provincia de Cáceres y para cada una de sus 14 comarcas, así como de una propuesta de acciones específicas para el desarrollo de dichas estrategias que oriente al sector turístico de la provincia en el desarrollo de productos turísticos, y en las iniciativas de promoción y comercialización. Es un **contrato provincial** por importe de 210.000€, de los que **15.000,00 €** pertenecen a la Comarca Villuercas Ibores Jara. A la fecha de elaboración de este informe se están valorando las propuestas técnicas y económicas de las licitadoras. Previsiblemente podrá iniciarse la ejecución a finales de este mes de noviembre.

**9. “Diseño y elaboración de material promocional”** con un presupuesto previsto de 15.000,00 €.

Expediente iniciado el 16 de julio de 2018 en PLYCA **67/2018 SV PA** . El contrato es de ámbito provincial abierto. El **objeto del contrato** es la conceptualización, desarrollo y diseño de una línea de folletos de promoción turística de cada una de las comarcas de la provincia de Cáceres, en formato digital y preparado para su posterior impresión, destinada a actualizar la información y

renovar el material existente, dando un nuevo enfoque a la imagen y el carácter de dicho material y la conceptualización, desarrollo y diseño de un mapa turístico de las distintas comarcas de la provincia de Cáceres en formato digital y preparado para su posterior impresión, con las principales vías de comunicación y recursos turísticos más relevantes del territorio de referencia.

Es un **contrato provincial** por importe de 168.000,00 €, de los que **12.000,00 €** pertenecen a la Comarca Villuercas Ibores Jara. Se diseña en junio del año en curso, se tramita en la plataforma de contratación en julio del año en curso y actualmente estamos a la espera de su adjudicación para proceder a la ejecución.

**10. “Certificación a empresas y entidades colaboradoras”** con un presupuesto previsto de 14.000,00 €.

Expediente iniciado el 11 de octubre de 2018 en PLYCA **XPS 575/2018** . Se trata de un contrato menor con una retención de crédito por importe de **14.000,00€** que engloba aparte de esta acción, la jornada de conmemoración y entrega de distintivos y la relativa a la participación de asociaciones en el geoparque.

El objeto del contrato es la identificación, captación e información a entidades públicas y privadas del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara para su adhesión y organización de una jornada técnica.

El expediente está adjudicado a fecha 14 de noviembre de 2018 por importe de 11.706,75€

**11. “Jornada de conmemoración y entrega de distintivos”** con un presupuesto previsto de 3.000,00€.

Incluido dentro del expediente **XPS 575/2018** explicado en el punto 10.

**12. “Asesoramiento empresarial. Nuevas experiencias turísticas”** con un presupuesto previsto de 15.000,00 €.

En fase de preparación, se está redactando el pliego técnico. Se realizará un contrato abierto que englobe las acciones relacionadas con el asesoramiento empresarial y quedará preparado para que en el ejercicio 2019 se proceda a su tramitación y ejecución.

**13. Asesoramiento empresarial para la visibilidad del producto turístico geoparque en las empresas** con un presupuesto previsto de 15.000,00€.

Este contrato se incluirá dentro del contrato abierto para el que se está elaborando el pliego técnico relativo al asesoramiento empresarial mencionado en el punto 12.

**14. “Gala de las empresas del geoparque”** con un presupuesto previsto de 7.500,00€.

En fase de preparación, se está redactando el pliego y quedará preparado para que en el ejercicio 2019 se proceda a su tramitación y ejecución.

**15. “Medidas de emprendimiento en el Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara** con un presupuesto previsto de 43.500,00€

Se encuentra en fase de preparación y quedará realizado para subirlo a PLYCA en breve, una vez resulte aprobada definitivamente la ordenanza -aprobada inicialmente en el Pleno ordinario celebrado el 28 de septiembre de 2018- después de haber transcurrido el plazo de publicación de 30 días hábiles, iniciado el 03 de octubre de 2018, sin que se presenten reclamaciones al efecto. La contratación se tramitará por el procedimiento de contrato abierto.

**16. Publicación: el geoparque en fácil lectura, imágenes y gráficos para todos los públicos. Diseño e impresión** con un presupuesto previsto de 16.000,00€.

Expediente iniciado el 19 de septiembre de 2018 en PLYCA **95/2018 SV PAS**. Se trata de un contrato abierto dividido en 4 lotes por un importe total de 64.500,00€. El **lote 2** de esta contratación es el diseño, maquetación, elaboración de contenidos e impresión de una guía del Geoparque edición fácil lectura para los Centros de Interpretación dirigido a personas con dificultades de comprensión lectora con una retención de crédito por importe de **16.000,00€ para este lote 2**. El expediente, como se indica en el punto 6 de este informe, está en fase de preparación. Se ha redactado el informe por parte de Compras y Suministros y está pendiente de informe de secretaría.

**17. “Proyecto educativo -Herramientas didácticas para los centros de interpretación. Producción** con un presupuesto previsto de 12.000,00€.

Expediente iniciado el 10 de julio de 2018 en PLYCA **XPS0331/2018**. Se trata de un contrato menor donde el **objeto del contrato** es la producción de juegos de cartas, de mesa y de suelo para el disfrute de turistas y público y de la población en general de los centros de recepción e interpretación y centros educativos que sirvan de método de aprendizaje y permitan conocer el Geoparque y relacionarse con su entorno.

El expediente está adjudicado a fecha 10 de septiembre de 2018 por un importe de **11.374,00€**.

**18. “Plan de igualdad de género del geoparque. Diagnóstico y ejecución”** con un presupuesto previsto de 11.000,00€

Expediente en fase de preparación, se están elaborando las especificaciones técnicas para en breve subirlo a PLYCA a través del procedimiento de contrato menor.

Esta contratación tiene por **objeto** la elaboración de un análisis de situación y diagnóstico de la realidad sobre la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara con el desarrollo de un plan de igualdad que incluya acciones y actuaciones en materia de igualdad.