

## INFORME DE EJECUCIÓN DE LA PRIMERA FASE PROGRAMA DE INVERSIONES DE DIPUTACIÓN DESARROLLA

En Cáceres, 27 de noviembre

La ejecución de la Fase I del Plan de Acción Territorial aprobado por el Comité de Gestión de la Comarca de las Hurdes, que detalla las inversiones que se llevarán a cabo por el Programa Diputación Desarrolla, con la finalidad de cooperar en el desarrollo económico de la comarca, se ha concretado en la tramitación de los siguientes contratos, según el objeto definido a continuación, junto con el estado actual de su tramitación.

### 1. FOCALIZACIÓN:

✓ **Plan de comunicación interna (actividades, jornadas y viajes técnicos) con un presupuesto previsto de 5.000 €**

*Se realizará conjuntamente con el resto de comarcas de la provincia, al objeto de dar difusión de las acciones realizadas por el Programa Diputación desarrolla en la comarca, se abordará cuando haya resultados para informar.*

### 2. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN EL TERRITORIO:

#### 2.1. SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA: 15.000 €

✓ **Proyecto técnico de señalización comarcal y direccional hacia recursos: con un presupuesto previsto de 15.000 €**

Expediente en la plataforma de contratación y licitación pública electrónica (en adelante Plyca) **49/2018 SV PA**: El objeto del contrato consiste en los trabajos necesarios para la elaboración de once proyectos técnicos de señalización turística, que integre señalización perimetral, direccional hacia recursos turísticos de mayor interés y señalización interpretativa.

El **contrato provincial** por un importe total de 180.000 € está dividido en 11 lotes cada uno de ellos por un importe de 15.0000 €.

*Estado de la tramitación: se encuentra en fase de apertura y valoración de las ofertas presentadas a la licitación por la Mesa de Contratación.*

#### 2.2. ZONAS DE NAVEGACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS NÁUTICAS: 10.000 €

✓ **Proyecto técnico y ejecución de accesibilidad y adecuación de embarcadero en río Alagón: con un presupuesto previsto de 10.000 €**

Contratada la redacción del proyecto por 1.790,80 Euros.

#### 2.3. INFRAESTRUCTURA EN EL MEDIO NATURAL: 35.000 €

✓ **Asistencia técnica y proyecto de señalización para la creación de nuevos senderos temáticos, revisión de los existentes y ruta experiencial: con un presupuesto previsto de 15.000 €**

**EXPTE: 75/2018 SV PA:** El objeto del contrato es la revisión de los senderos turísticos existentes en los diez territorios especificados en el punto siguiente, elaboración de propuestas de mejora en su caso para cada uno de los senderos y la redacción de los proyectos técnicos necesarios para la adhesión de los mismos a la Red de Senderos Turísticos de Extremadura y a su homologación por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), contribuyendo con ello a la creación de una red de senderos provincial, tal y como se recoge en los Planes de Acción Territorial de Diputación Desarrolla. Además de lo anterior y para algunos de los territorios, se prevé la creación de nuevos senderos que complementen la oferta existente.

El **contrato provincial** por un importe total de 153.246,50 € está dividido en 11 lotes, siendo el lote Nº 4: HURDES (Presupuesto de 8.409,50 €)

*Estado de la tramitación: se encuentra en fase de adjudicación-Licitación y selección de adjudicatario, en concreto se ha solicitado subsanación de las ofertas presentadas según acuerdo de la Mesa de Contratación.*

✓ **Proyecto de señalización para la creación de rutas BTT, travesías BTT y Centro MTB: con un presupuesto previsto de 15.000 €.**

**EXPTE: 103/2018 SV PA:** El objeto del contrato Proponer y diseñar nuevos recorridos de rutas cicloturistas y adecuar las existentes, para prácticas lúdicas y deportivas en las comarcas de Montánchez-Tamuja, las Hurdes y la Vera; así como el proyecto técnico de ejecución, que conlleva: diseño de los trazados y viabilidad de las rutas, y proyecto de señalización y obras de adecuación con propuesta de infraestructuras, y además incluirá estaciones interpretativas y de descanso; además del visado del proyecto por la oficina técnica de IMBA España.

El **contrato provincial** por un importe total de 45.000 € está dividido en 3 lotes, siendo el lote Nº 3: HURDES (Presupuesto de 15.000 €)

*Estado de la tramitación: se encuentra en fase de publicación en el perfil del contratante*

✓ **Proyecto de señalización para la creación de rutas ecuestres con un presupuesto previsto de 15.000 €.**

**EXPTE XPS0555/2018:** El objeto del contrato será la asistencia técnica necesaria para la redacción de un proyecto de adecuación y señalización de un itinerario ecuestre Alfonso XIII incluyendo homologación del sendero por parte de la real federación hípica española.

*Estado de la tramitación: se ha adjudicado a "Ambiforest Consultoría S.L" por 14.201,76 Euros*

#### **2.4. ACCESIBILIDAD A RECURSOS EMBLEMÁTICOS: 15.000 €**

✓ **Proyecto técnico Ejecución aparcamientos turísticos en El Gasco, Ovejuela y Las Mestas con un presupuesto de 15.000 €**

*Estado de tramitación: no se puede llevar a cabo por no poseer la propiedad de los terrenos en dos casos y por no tener espacio suficiente en otro.*

## 2.5. PISCINAS NATURALES Y ZONAS DE BAÑOS: 13.500 €

- ✓ *Proyecto técnico Ejecución y adecuación accesos e instalaciones piscinas naturales con un presupuesto previsto de 13.500 €*

*Estado de tramitación: Asignado técnico para la redacción del proyecto, Rubén técnico de la zona, se ha retenido crédito por 2.692,25 €.*

## 3. APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO (AGRO INDUSTRIA)

- ✓ *Proyecto técnico ampliación del recinto de la Feria de la Apicultura y el Turismo en Caminomorisco con un presupuesto previsto de 10.000 €*

*Estado de tramitación: Contratada la redacción del proyecto por 4.537,50 Euros.*

## 4. PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL TURISMO

### 4.1. CREACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS: 17.000,00 €

- ✓ *Diseño y creación de productos turísticos con un presupuesto previsto de 15.000,00*

**EXPTE: 88/2018 SV PAS:** Constituye el objeto de esta contratación el diseño y creación de un mínimo de cinco productos turísticos atractivos y singulares de cada comarca incluida en el ámbito de actuación (Valle del Ambroz, Las Hurdes y La Vera), para ello se trabajará con el empresariado y agentes a través de talleres/jornadas de formación y sensibilización, así como la asistencia técnica individualizada a las empresas que se unan al proyecto como prestadoras de servicios. Dentro de los productos turísticos de mayor potencialidad diseñados se crearán un mínimo de 20 experiencias turísticas asociadas en cada comarca, que contribuya a la especialización de la oferta turística. Además se elaborará para cada producto turístico creado un plan de promoción y difusión, que garantice la llegada de la información al público al que va dirigido.

El **contrato provincial** por un importe total de 42.000 € no dividido en lotes, siendo el presupuesto asignado a HURDES de 15.000 €.

*Estado de la tramitación: se encuentra en licitación concretamente en la fase de preparación*

- ✓ *Estudio para el desarrollo del Astroturismo en la comarca, con un presupuesto previsto de 2.000 €.*

### 4.3. PROMOCIÓN TURÍSTICA: 76.000,00 €

- ✓ *Plan de Marketing: productos, mercados, posicionamiento e identidad comarcal con un presupuesto previsto de 15.000 €*

**EXPTE: 59/2018 SV PA:** El objeto del contrato es la elaboración de una estrategia de marketing turístico para la provincia de Cáceres y para cada uno de sus catorce territorios, para un periodo temporal 2019-2030, así como de una propuesta de acciones específicas para el desarrollo de dichas estrategias que oriente al sector turístico de la provincia en el desarrollo de productos turísticos, y en las iniciativas de promoción y comercialización.

En la ejecución del servicio deben estar presentes en todo momento los criterios de innovación, sostenibilidad y participación, de manera que sean los agentes turísticos y la población local los protagonistas en el diseño de su propio modelo de desarrollo turístico.

Es un contrato provincial por importe de 210.000 €, que no se divide en lotes, de los que 15.000 € pertenecen a la comarca de Hurdes.

*Estado de la tramitación: se encuentre en fase de adjudicación - licitación y selección de adjudicatario, procediendo la Mesa de Contratación a la apertura y valoración de las ofertas presentadas.*

✓ **Diseño de Marca: manual de gestión y uso con un presupuesto previsto de 6.000 €.**

**EXPTE: 84/2018 SV PAS:** El objeto del contrato es la concepción, diseño de imagen y desarrollo de aplicaciones, de una marca territorial para las Comarcas de Valle del Ambroz, Las Hurdes, Valle del Alagón, Miajadas-Trujillo y de Campo Arañuelo.

Es un contrato provincial por importe de 40.000 €, que se divide en lotes, siendo el lote n.º 2 el de la comarca de Hurdes, por un importe de 8.0000 €.

*Estado de la tramitación: se encuentre en fase de preparación y firmada la Resolución de inicio con memoria justificativa del expediente.*

✓ **Diseño y elaboración de web comarcal con un presupuesto previsto de 24.000 €**

*Estado de tramitación: Sólo va a contratar las estructuras, el próximo año se abordará el desarrollo de los contenidos.*

✓ **Diseño y elaboración de material promocional con un presupuesto previsto de 15.000 €**

**EXPTE: 67/2018 SV PA:** El objeto del contrato es la conceptualización, desarrollo y diseño de una línea de folletos de promoción turística de cada una de las comarcas de la provincia de Cáceres, en formato digital y preparado para su posterior impresión, destinada a actualizar la información y renovar el material existente, dando un nuevo enfoque a la imagen y el carácter de dicho material y un mapa turístico para cada una de las comarcas de la provincia de Cáceres.

Es un contrato provincial por importe de 168.000 €, que no se divide en lotes, por un importe de 12.0000 €.

*Estado de la tramitación: se encuentre en fase de adjudicación - licitación y selección de adjudicatario, procediendo la Mesa de Contratación a la apertura y valoración de las ofertas presentadas.*

✓ **Impresión de material promocional con un presupuesto previsto de 10.000 €**

*Estado de tramitación: pendiente, a la espera de que el territorio se manifieste en la segunda reunión del comité de seguimiento sobre qué tipo de material quiere promocionar, para su tramitación en 2019.*

✓ **Campaña de promoción con un presupuesto previsto de 6.000 €**

*Estado de tramitación: pendiente, se han redactado las especificaciones técnicas, para llevar a cabo la contratación en 2019 ya que este año se han adjudicado diversos contratos de estas características y al haberse producido licitaciones menores, la oferta de las empresas puede ser escasa o nula.*

## 5. DINAMIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL

- ✓ **Estudio de viabilidad y proyecto técnico para la creación del centro de selección de la producción apícola con un presupuesto previsto de 12.000 €.**

**EXPTE: XPS0544/2018:** El objeto del contrato es la elaboración de “estudio de viabilidad, modelo de negocio y sostenibilidad futura de un centro de selección de producción apícola en la comarca de las Hurdes”

*El contrato salió a licitación por 18.000 € y ha sido adjudicado a la empresa RED CALEA S.L por 13.820 euros.*

- ✓ **Proyecto técnico para creación de la IGP Miel de las Hurdes con un presupuesto previsto de 10.000 euros**

**EXPTE: XPS0543/2018:** El objeto será la contratación de los trabajos para la puesta en marcha de la Indicación Geográfica Protegida “Miel y polen de las Hurdes”.

*El contrato salió a licitación por 6.000 € y ha sido adjudicado a la empresa FORMANEX por 4.235 euros.*

## 6. PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL PATRIMONIO CULTURAL: 40.000,00 €

- ✓ **Proyecto técnico y ejecución de modernización y mejora de instalaciones destinadas a la recepción de visitantes con un presupuesto previsto de: 15.000,00 €**

En las instalaciones de Cambrón (caminomorisco) se ha redactado un proyecto por personal de la Diputación, en el resto de centros de interpretación se ha contratado la redacción de un proyecto por 2.279,99 Euros.

- ✓ **Identificación y catalogación del inventario cultural-etnográfico, material e inmaterial de la comarca con un presupuesto previsto de 25.000,00 €**

*Estado de tramitación: pendiente, se ha redactado el pliego de prescripciones técnicas agrupando las comarcas de Valle del Ambroz, Las Hurdes y el Parque Cultural de Sierra de Gata, para llevar a cabo la contratación en 2019 ya que este año no hay tiempo suficiente para la tramitación.*

## 7. SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMARCA

- ✓ **Diseño, elaboración e impresión de unidad didáctica con un presupuesto previsto de 15.000 euros**

**EXPTE: 78/2018 SV PA:** El objeto del contrato es fijar las condiciones mínimas para la contratación del servicio de elaboración de unidades didácticas para los niveles de educación primaria o secundaria (ESO) para cada una de las comarcas descritas en el ámbito de actuación. Con la elaboración de estas unidades didácticas se pretende que los alumnos y los docentes dispongan de un material docente que cumpla los objetivos de la ley, pero que utilicen como medida de referencia los ejemplos más cercanos, los enclaves y recursos representativos de sus comarcas.

Es un contrato provincial por un importe de 165.000 €, dividido por lotes siendo el de las Hurdes el n.º 4 por un importe de 15.000 €.

*Estado de la tramitación: pendiente de adjudicación.*

✓ **Actividades de divulgación y sensibilización (actividades, jornadas y viajes técnicos) con un presupuesto previsto de 5.000 €**

*Se realizará conjuntamente con el resto de comarcas de la provincia, al objeto de dar difusión de las acciones realizadas por el Programa Diputación desarrolla en la comarca, se abordará cuando haya resultados para informar.*

✓ **Curso de formación para mujeres “Tradiciones y Artesanía” con un presupuesto previsto de 11.500 €**

**EXpte: XPS0589/2018 SV PA:** *El objetivo de esta contratación es la puesta en marcha de dos talleres de trabajo para el aprendizaje de:*

- Bordado del zapato hurdano tradicional y
- Técnicas de percusión e instrumentos tradicionales.

Se persigue con estas acciones formativas la puesta en valor del traje tradicional hurdano con la recuperación del bordado del zapato para completar la vestimenta del traje popular y la incorporación de nuevos instrumentos de percusión que acompañen y enriquezcan el cancionero popular de Las Hurdes.

*Estado de la tramitación: Se ha licitado y quedado desierto. El crédito pasa al 2019 en el cual se reiniciará la licitación.*

En Cáceres, a fecha de firma electrónica