

## PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL AMBROZ 1ª FASE 2018

### INFORME DE EJECUCIÓN A FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

La Fase I del Plan de Acción Territorial de la Comarca Valle del Ambroz define 24 acciones que se llevarán a cabo con el Programa Diputación Desarrolla para cooperar en el desarrollo económico de la comarca.

Siguiendo el orden de las actuaciones del PAT del Ambroz, a continuación se indica el estado de tramitación de los expedientes de la 1ª FASE según su objeto, importe y características.

#### FOCALIZACIÓN

##### 1. Plan de comunicación interna (actividades, jornadas y viajes técnicos): 2.500 €

EXPEDIENTE	CONTRATO PROVINCIAL: OBJETO	IMPORTE
XPS0545/2018	Diseño, creación de contenidos, maquetación e impresión de 100.000 unidades de 1 folleto de difusión del programa Diputación Desarrolla.	18.000 €

Estado de la tramitación: Se encuentra en fase de adjudicación. Se han valorado las ofertas presentadas y se ha propuesto la adjudicación a favor de la empresa EXTERNAL CONSULTORÍA Y OUTSOURCING, SA. Está pendiente de notificación de la Resolución a la empresa para el inicio de los trabajos.

#### MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN EL TERRITORIO

##### SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

##### 1. Proyecto técnico de señalización comarcal y direccional: 15.000 €

EXPEDIENTE	CONTRATO PROVINCIAL: OBJETO	IMPORTE	LOTES
49/2018 SV PA	Trabajos necesarios para la elaboración de once proyectos técnicos de señalización turística, que integre la señalización perimetral, direccional hacia recursos turísticos de mayor interés y señalización interpretativa.	180.000 €	LOTE 5: AMBROZ 15.000 €

Estado de la tramitación: En fase de apertura y valoración de las ofertas presentadas a la licitación por la Mesa de Contratación.

## INFRAESTRUCTURA EN EL MEDIO NATURAL

### 2. Proyecto técnico y ejecución Red de miradores: 10.000 €

EXPEDIENTE	CONTRATO PROVINCIAL: OBJETO	IMPORTE
XPS0536/2018	Asistencia técnica para la realización de un estudio que determine la ubicación óptima de una red de miradores, observatorios y apartaderos en el ámbito de actuación que comprende 11 comarcas de la provincia.	10.890 €

Estado de la tramitación: Valoradas las propuestas económicas recibidas, es la empresa de JOSÉ LUIS BAUTISTA MORÁN (WILDROOTS EXTREMADURA) la que resulta adjudicataria, procediéndose a la preparación del contrato para la firma e inicio de los trabajos. Pendiente de Resolución de adjudicación y de notificación.

### 3. Asistencia técnica y proyecto de señalización para la creación de nuevos senderos temáticos, revisión de los existentes y ruta experiencial: 15.000 €

EXPEDIENTE	CONTRATO PROVINCIAL: OBJETO	IMPORTE	LOTES
75/2018 SV PA	Revisión de los senderos turísticos existentes en las zonas de Trasierra-Tierras de Granadilla, Tajo-Salor Almonte, La Vera, Las Hurdes, Valle del Ambroz, Sierra de Gata, Valle del Alagón, Sierra de Montánchez-Tamuja, Campo Arañuelo, Miajadas-Trujillo, y Cañada Soriano Occidental, además de la elaboración de propuestas de mejora en cada uno de ellos, y la redacción de los proyectos técnicos necesarios para la adhesión de los mismos a la Red de Senderos Turísticos de Extremadura y a su homologación por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), contribuyendo con ello a la creación de una red de senderos provincial, tal y como se recoge en los Planes de Acción Territorial de Diputación Desarrolla.	153.246,50	LOTE 5: AMBROZ 15.730 €

Estado de la tramitación: En Licitación. Se encuentra en mesa de contratación para apertura y valoración de las ofertas presentadas.

➔ *Las actuaciones 5 a 8 las gestiona el Área de Infraestructuras:*

**4. Proyecto técnico y ejecución Vía Ferrata: 10.000 €**

Estado de la tramitación: El Área de Infraestructuras ha retenido un crédito de 3.327,50 € para la redacción del proyecto por parte de Sebastián Baltasar Gragera.

***PISCINAS NATURALES Y ZONAS DE BAÑOS***

**5. Estudio de viabilidad y aprovechamiento turístico empresarial de distintos tipos de embarcaciones en el embalse de Baños de Montemayor: 10.000 €**

Estado de la tramitación: Acción descartada, pendiente de aplicar los fondos a otra actuación.

**6. Proyecto técnico y ejecución de accesibilidad y adecuación de embarcadero en embalse de Baños de Montemayor: 10.000 €**

OBJETO DE CONTRATO	IMPORTE
- Redacción del proyecto	1.790,80
- Ejecución	40.000 €

Estado de la tramitación: El proyecto debe de estar redactado en el plazo de un mes y medio por el proyectista Aurelio Sanabria y el plazo previsto para la ejecución de la obra es de seis meses.

**7. Proyecto técnico y ejecución de adecuación de accesos e instalaciones a piscinas naturales: 15.000 €**

Estado de la tramitación: retenido crédito de 5.384,50 € por Infraestructuras para la redacción del proyecto

**PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL TURISMO**

### *CREACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS*

**8. Diseño y creación de productos turísticos: 15.000 €**

EXPEDIENTE	CONTRATO AMBROZ, HURDES Y LA VERA	IMPORTE	NO LOTES
88/2018 SV PAS	El objeto del contrato es el diseño y creación de productos turísticos atractivos y singulares de las comarcas Valle del Ambroz, Las Hurdes y La Vera, para ello se trabajará con el empresariado y agentes a través de talleres/jornadas, así como la asistencia técnica individualizada a las empresas que se unan al proyecto como prestadoras de servicios. Dentro de los productos turísticos de mayor potencialidad diseñados se crearán un mínimo de 20 experiencias turísticas en cada comarca.	42.000 €	AMBROZ 15.000, HURDES 15.000 Y LA VERA 12.000.

Estado de la tramitación: En fase de adjudicación previa a la licitación.

El 04/09/2018 se subió a PLYCA. El 23/10/2018 se han subsanado datos del expediente a solicitud del Servicio de Compras y Suministros. La Propuesta de Acuerdo de Inicio está firmada conforme, sigue pendiente la Resolución de inicio del procedimiento de adjudicación para publicar la licitación.

**9. Estudio para el desarrollo del Astroturismo en la comarca: 2.000 €**

Estado de la tramitación: Previo a iniciar la contratación en fase técnica de redacción.

### *DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES*

**10. Asistencia técnica de actuaciones para crear un Sistema de Inteligencia Turística: 15.000 €**

**11. Estudio técnico ampliación cobertura wifi: 8.000 €**

**12. Proyecto técnico puntos interactivos de información turística: 15.000 €**

Estado de la tramitación: las tres acciones definidas en este apartado se encuentran en fase técnica previa a la contratación para la definición y redacción de las actuaciones.

### *PROMOCIÓN TURÍSTICA*

**13. Plan de Marketing: productos, mercados, posicionamiento e identidad comarcal: 15.000 €**

EXPEDIENTE	CONTRATO PROVINCIAL: OBJETO	IMPORTE	NO LOTES
59/2018 SV PA	Elaboración de una estrategia de marketing turístico para la provincia de Cáceres y para cada uno de sus catorce territorios, para un periodo temporal 2019-2030, así como de una propuesta de acciones específicas para el desarrollo de dichas estrategias que oriente al sector turístico de la provincia en el desarrollo de productos turísticos, y en las iniciativas de promoción y comercialización. En la ejecución del servicio deben estar presentes en todo momento los criterios de innovación, sostenibilidad y participación, de manera que sean los agentes turísticos y la población local los protagonistas en el diseño de su propio modelo de desarrollo turístico.	210.000 €	AMBROZ 15.000

Estado de la tramitación: se encuentre en fase de adjudicación, procediendo la Mesa de Contratación a la apertura y valoración de las ofertas presentadas.

**14. Diseño de Marca: manual de gestión y uso: 10.000 €**

EXPEDIENTE	CONTRATO PROVINCIAL: OBJETO	IMPORTE	LOTES
84/2018 SV PAS	Concepción diseño de imagen y desarrollo de aplicaciones, de una marca territorial para las Comarcas de Valle del Ambroz, Las Hurdes, Valle del Alagón, Miajadas-Trujillo y de Campo Arañuelo.	40.000 €	LOTE 1 AMBROZ 8.000 €

Es un contrato provincial se ha sacado por 40.000€, se han cogido 8.000€ por cada una de las comarcas que integran este contrato.

Estado de la tramitación: se encuentra en fase de preparación previa a la licitación. Desde el día 21 de Agosto está subido a PLYCA. El día 6/11 se ha acordado el inicio del expediente por parte del servicio de Compras de la Diputación de Cáceres. Pendiente de publicar la licitación.

**15. Elaboración de un video promocional:**

**15.000 €**

EXPEDIENTE	CONTRATO SIERRA DE GATA Y VALLE DEL AMBROZ	IMPORTE	LOTES
71/2018 SV PAS	El objeto del contrato será la realización de vídeos temáticos, promocionales y divulgativos de las comarcas de Sierra de Gata y Valle del Ambroz.	27.000 €	LOTE 1 AMBROZ 15.000 LOTE 2 SIERRA DE GATA 12.000

Estado de la tramitación: Desde el día 21/09 está subido a la plataforma de contratación PLYCA comenzando su tramitación administrativa. El 7/11 se ha emitido *Resolución de inicio de expediente del Servicio de Compras y suministros* y el 16/11 se emite informe Jurídico favorable de la Secretaría de la Diputación estando pendiente de licitación.

**16. Diseño y elaboración de material promocional:**

**15.000 €**

EXPEDIENTE	CONTRATO PROVINCIAL: OBJETO	IMPORTE	NO LOTES
67/2018 SV PA	Conceptualización, desarrollo y diseño de un folleto de promoción y un mapa turístico para cada una de las 14 comarcas de la provincia de Cáceres.	168.000 €	AMBROZ 12.000 €

Estado de la tramitación: Se encuentra en fase de adjudicación, procediendo la Mesa de Contratación a la apertura de sobres y valoración de las ofertas presentadas.

**17. Impresión de material promocional:**

**10.000 €**

El objeto del contrato es la impresión del material diseñado en el contrato anterior.

Estado de la tramitación: Saldrá el expediente en cuanto tengamos el diseño del material promocional previsto en la acción anterior.

**18. Campaña de promoción:**

**20.000 €**

Estado de la tramitación: Está en fase técnica de preparación pendiente de definir el objeto y temporalización del contrato. La acción pasará a 2019.

**19. Organización de eventos. 2 EXPEDIENTES:**

**20.000 €**

EXPEDIENTE 1	CONTRATO VALLE DEL AMBROZ: OBJETO	IMPORTE
XPS0534/2018	Diseño de un <b>evento de promoción cultural sobre los vetones</b> en la comarca Valle del Ambroz, que atraiga a un tipo de turista interesado en vivir la experiencia de un festival cultural a través del teatro, la música, la gastronomía, rutas especializadas de arqueología en la naturaleza y otra forma de vivir la cultura en su contexto.	<b>10.000 €</b>

Estado de la tramitación: Valoradas las ofertas presentadas a la licitación, la empresa propuesta como adjudicataria ha sido INSERTUS. Está pendiente la Resolución de adjudicación y la notificación a la empresa para dar comienzo a los trabajos.

EXPEDIENTE 2	CONTRATO PROVINCIAL: AMBROZ Y TRASIERRA -TIERRAS DE GRANADILLA	IMPORTE
XPS0539/2018	El objeto del contrato es el <b>estudio e investigación histórica sobre los vetones</b> en la provincia de Cáceres, fundamentalmente en las comarcas Valle del Ambroz y Trasierra-Tierras de Granadilla, con la finalidad de conocer y documentar la información sobre los asentamientos que tuvieron lugar en este territorio, sus restos, ubicación y estado de los mismos, así como desarrollar los aspectos relacionados con su forma de vida, cultura y organización de este pueblo. Con el resultado obtenido se llevará a cabo una jornada técnica para la presentación, sensibilización y divulgación de los estudios realizados.	<b>TOTAL:</b> <b>18.000 €:</b> Ambroz 15.000 € y Trasierra- TG 3.000 €

Estado de la tramitación: Valoradas las ofertas presentadas, ha resultado adjudicataria la oferta presentada por la licitadora CLARA MARTÍN GARCÍA, está pendiente la resolución de adjudicación y la notificación a la empresa para el inicio de los trabajos.

## PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL PATRIMONIO CULTURAL

**20. Identificación y catalogación del inventario cultural-etnográfico, material e inmaterial de la comarca: 25.000 €**

Estado de tramitación: previo a la contratación, redactado el pliego de prescripciones técnicas agrupando las comarcas de Valle del Ambroz, Las Hurdes y el Parque Cultural de Sierra de Gata.

**21. Plan Comarcal de Residuos: 10.000 €**

EXPEDIENTE	CONTRATO VALLE DEL AMBROZ: OBJETO	IMPORTE
XPS0466/2018	Asistencia técnica para la redacción de un Plan Comarcal de residuos de Valle del Ambroz y un proyecto técnico que incluya, al menos, la recogida y transporte de residuos, la formación de islas ecológicas y el camuflaje de los contenedores de las zonas más turísticas y con mayor identidad cultural y natural de los municipios integrantes de Valle del Ambroz.	9.075 €

Estado de la tramitación: Contrato adjudicado a la empresa INTERLÚN S.L de Cáceres. El 23 de Noviembre está concertada una primera reunión de coordinación de los trabajos con la empresa.

**SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMARCA**

**22. Diseño, elaboración e impresión de unidad didáctica: 15.000 €**

EXPEDIENTE	CONTRATO PROVINCIAL: OBJETO	IMPORTE	LOTES
78/2018 SV PA	El objeto del contrato es un servicio de elaboración de unidades didácticas para los niveles de educación primaria o secundaria (ESO) para cada una de las comarcas descritas en el ámbito de actuación.	165.000,00	LOTE 10: AMBROZ 15.000

Estado de la tramitación: Se encuentra fase de adjudicación, procediendo la mesa de contratación a la apertura y valoración de ofertas presentadas.

**23. Actividades de divulgación y sensibilización (actividades, jornadas y viajes técnicos): 2.500 €**

Estado de la tramitación: Esta partida se ha reasignado a la contratación de la acción n.º 20 de Organización de eventos.